
Последовательность процесса автоматизации

Как показывает практика, автоматизация объекта имеет типовой шаблон для
построения, подходящий под ту или иную сферу деятельности. Различия только в
поставляемом оборудовании и программном обеспечении. Это связано со
спецификой бизнеса Заказчика его пожеланиями, а также связано с
законодательством в данный период времени. Все наши рекомендации по
построению автоматизации объекта направлены на удобство, легкость понимания
(меньше затрат на обучение персонала) и конечно же учитывается то, что объект
должен быть как можно дешевле в монтаже и обслуживании.
  Посмотрим путь, который необходимо пройти, для того, чтобы
получить качественный результат.
  Шаг №1: Предпроектное проектирование и предварительные
переговоры.
  

На данном этапе проводится исследование специфики бизнеса и пожеланий Заказчика,
а также проверка технической оснащенности. Заканчивается данный этап выбором
варианта автоматизации.

  Шаг №2: Составление коммерческого предложения.
  

На данном этапе происходит подбор оборудования, программного обеспечения согласно
проведенным исследованиям на первом шаге, также составляется смета и определяются
этапы и сроки их выполнения. Заканчивается этап согласованием с Заказчиком того или
иного предложения.
Часто бывает, что составляется несколько предложений с разным оборудованием и
программным обеспечением.

  Шаг №3: Оплата счета Заказчиком.
  

Оплата счета Заказчиком. Составление договора на внедрение.

  Шаг №4: Прокладка сети, монтаж оборудования.
  

На данном этапе производится прокладка сети, сборка и монтаж дополнительного
оборудования.

  Шаг №5: Установка и настройка программного обеспечения.
  

На данном этапе производится установка программного обеспечения, а также настройка
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согласно требованиям Заказчика.

  Шаг №6: Обучение сотрудников Заказчика по работе на
оборудовании с данным программным обеспечением.
  

На данном этапе проводится обучение сотрудников по ведению учета на данном
программном обеспечении согласно плана обучения.

  Шаг №7: Первоначальный ввод данных в систему.
  

На данном этапе производится настройка учета, ввод номенклатуры, оприходование
товаров.

  Шаг №8: Запуск системы в демонстрационном режиме.
  

На данном этапе проводится закрепление навыков сотрудников Заказчика по работе на
данном торговом оборудовании.

  Шаг №9: Запуск системы в рабочем режиме.
  

Сопровождение специалистами со стороны Исполнителя системы при вводе в
эксплуатацию.

  Шаг №10: Постпроектное сопровождение.
  

Сопровождение Заказчика после запуска системы согласно договоров на постпроектное
сопровождение.

  

  

Также на нашем сайте Вы можете ознакомиться со следующими материалами:

    
    -  Как выбрать кассовый аппарат? Рекомендации по выбору ккм (ккт) для торговли,
услуг, отелей и ресторанов, АЗС.   
    -  Как выбрать кассовый аппарат исходя из технических характеристик? Описание
основных параметров ккм (ккт)   
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    -  Торговое оборудование. Как и где купить?   

  

  

  Смотрите ЧАВО (Вопросы и Ответы)  возможно там есть ответ на Ваш
вопрос.
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